


PRINCIPAUX CHANTIERS 2024

OCCITANIE



25 km

document non contractuel
réalisation : latitude-cartagène

SITUATION JANVIER 2024





AIGUILLAGE

- 1** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Montpellier Saint-Roch**
Du 11/03/24 au 14/06/24 – S11 à S24 – week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 8/05 au 12/05 et du 18/05 au 20/05
- 2** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Bousens**
Du 18/03 au 10/05 – S12 à S19 - week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 15/03 au 17/03 et du 22/03 au 24/03
- 3** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Frontignan**
Du 28/10 au 29/11 - S44 à S48 - week-end avec coupure des circulations ferroviaires du 9/11 au 11/11
- 4** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Saint-Gaudens**
Du 14/10 au 12/12 - S42 à S50
- 5** **Renouvellement d'aiguillages en gare de Toulouse-Matabiau**
Du 10/03 au 30/05 - S10 à S27 - week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 30/03 au 01/04, du 07/05 au 12/05 et du 18/05 au 20/05



CATÉNAIRE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / SOUS-STATIONS ÉLECTRIQUES

- 6** **Modernisation des composants de la caténaire**
Du 04/03 au 07/12 - S10 à S49
- 7** **Modernisation de la caténaire entre Gruissan et Port-la-Nouvelle**
- 8** **Travaux préparatoires de remplacement des poteaux caténaires entre Caussade et Montauban**
- 9** **Modernisation de la sous-station de Capendu**
- 10** **Modernisation des sous-stations de Bram et de Montauban**
Du 09/09 au 05/12 - S37 à S49
- 11** **Régénération de la sous-station de la Massane**
- 12** **Régénération des sous-stations de Labarthe-Inard, Montréjeau, Lannemezan et de Tournay**
- 13** **Relocalisation des postes Haute et Basse tension de Périole et Marengo**
- 14** **Renouvellement des poteaux caténaires entre Thérizac et Cahors à l'aide d'un train usine**
Du 28/10 au 20/12 - S44 à S51
- 25** **Régénération des sous-stations à Bourg-Madame et Sainte Léocadie**
Du 26/02 au 26/04 et 30/09 au 31/10 - S9 à S17 et S40 à S44 - Fermeture de la ligne [chantier cofinancé](#)



MISE EN ACCESSIBILITÉ DES GARES sous MOA SNCF Gares & Connexions

- 15** **Mise en accessibilité de la gare de Sète**
De juillet 2022 à mai 2024 - [chantier cofinancé](#)
- 16** **Mise en accessibilité de la gare de Béziers**
D'octobre 2023 à mai 2025 - [chantier cofinancé](#)
- 17** **Mise en accessibilité de la gare de Carcassonne**
De février à décembre 2024 - [chantier cofinancé](#)
- 18** **Mise en accessibilité de la gare de Carmaux**
D'avril à septembre 2024 - [chantier cofinancé](#)
- 19** **Mise en accessibilité de la gare de Montauban**
De mars 2024 à mars 2025 - [chantier cofinancé](#)
- 20** **Mise en accessibilité de la gare de Nîmes**
1^{ère} phase de septembre 2024 à juin 2025 - [chantier cofinancé](#)
- 21** **Mise en accessibilité de la gare de Perpignan**
De septembre 2024 à septembre 2025 - [chantier cofinancé](#)
- 22** **Mise en accessibilité de la gare de Tarbes**
D'octobre 2023 à décembre 2024 - [chantier cofinancé](#)



OUVRAGES D'ART ET EN TERRE

- 23** **Régénération d'ouvrages d'art et en terre à Le Boulou**
Septembre - [chantier cofinancé](#)
- 24** **Régénération d'ouvrages d'art et en terre entre Porta et Latour-de-Carol**
De septembre à octobre - [chantier cofinancé](#)
- 25** **Sécurisation de parois rocheuses et confortement de tunnels sur la ligne du Train Jaune**
Du 26/02 au 26/04 et 30/09 au 31/10 - S9 à S17 et S40 à S44 - Fermeture de la ligne [chantier cofinancé](#)
- 26** **Régénération d'ouvrages d'art et en terre sur le Quart Nord-Est**
D'avril à octobre - Fermeture de la ligne du 08/04 au 26/06 - [chantier cofinancé](#)
- 27** **Sécurisation de tranchées rocheuses entre Le Monastier et Mende**
Fermeture du 10/02 au 25/02 - S7 à S8 - [chantier cofinancé](#)
- 28** **Régénération du tunnel de Perternere**
Du 02/01 au 18/05 - S1 à S20
- 29** **Régénération du pont ferroviaire de Najac**
Du 01/07 au 31/10 - S27 à S44 - [chantier cofinancé](#)
- 37** **Confortement d'un pont ferroviaire entre Carcassonne et Limoux**
[chantier cofinancé](#)
- 54** **Confortement d'ouvrages d'art et sécurisation de parois rocheuses sur la ligne de l'Aubrac**
Fermeture de ligne du 06/05 au 28/06 - S19 à S26 et en ligne circulée du 08/07 au 30/08 - S28 à S35 [chantier cofinancé](#)
- 66** **Travaux de confortement de murs de soutènement sur la ligne Perpignan – Villefranche - Vernet-les-bains**
[chantier cofinancé](#)
- 67** **Confortement de parois rocheuses et régénération de tunnels entre Alès et La Bastide**
Fermeture de la ligne du 10/02 au 25/02 et du 06/04 au 05/05 - S7 à S8 et S15 à S18 [chantier cofinancé](#)



PASSAGES À NIVEAU

- 30** **Travaux de suppression du passage à niveau n°201 de Montgiscard**
De février 2024 à août 2025 - week-end avec coupure des circulations ferroviaires du 8/11 au 11/11 [chantier cofinancé](#)



SIGNALISATION ET TÉLÉCOMMUNICATION FERROVIAIRE

- 31** **Mise en service de la nouvelle signalisation ERTMS sur la ligne à grande vitesse Paris – Lyon**
Coupe des circulations ferroviaires du 09/11 au 12/11 – S45 à S46
- 32** **Mise en place d'une télécommande entre Portet-sur-Garonne et Tournay**
- 33** **Travaux de signalisation entre Tessonnières et Albi**
[chantier cofinancé](#)
- 34** **Travaux de signalisation entre Souillac et Montauban**
- 35** **Régénération du poste 1 à Castelnau d'Estrétefonds**
- 36** **Régénération du poste 12 de Saint-Jory**
- 37** **Travaux de signalisation sur des passages à niveau entre Carcassonne et Limoux**
[chantier cofinancé](#)
- 38** **Travaux de modernisation de la CCR de Toulouse**
- 39** **Travaux de signalisation entre Montauban et Caussade**
Du 03/01 au 13/12 – S1 à S50
- 40** **Travaux de signalisation entre Montauban et Toulouse**
- 41** **Travaux de signalisation entre Montpellier et Nîmes**
- 53** **Régénération de la voie sur la ligne de la Rive Droite du Rhône**
Du 26/08 au 06/12 - S35 à S49
- 54** **Renouvellement des composants de la voie entre Bédarieux et Le Monastier**
Fermeture de ligne du 06/05 au 28/06 - S19 à S26 - [chantier cofinancé](#)
- 55** **Régénération de la voie entre Nîmes et le Grau-du-Roi**
Fermeture du 23/09 au 29/11 - S39 à S48 - dont la ligne entière du 22/10 au 31/10 - S43 et S44 [chantier cofinancé](#)
- 56** **Régénération de la voie à Lavaur**
D'octobre à novembre - [chantier cofinancé](#)
- 57** **Régénération de la voie entre Sébazac-Concourès et Rodez**
Octobre - [chantier cofinancé](#)
- 58** **Régénération de la voie entre Capdenac et Tessonnières**
Fermeture de ligne du 8/04 au 28/06 – S15 à S26 - [chantier cofinancé](#)
- 59** **Régénération des voies de service à Saint-Jory**
- 60** **Régénération de la voie entre Gruissan et Portbou**
- 61** **Régénération de la voie entre Toulouse et Brive-la-Gaillarde**
S13/14, S19/20, S20/21, S47/48, S48/49 - week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 30/03 au 01/04, du 09/05 au 12/05, du 18/05 au 21/05, du 23/11 au 24/11 et du 30/11 au 01/12
- 62** **Régénération de la voie entre Toulouse et Castelnaudary**
Du 27/05 au 09/08 – S22 à S32
- 63** **Régénération de la voie sur le Quart Nord Est**
[chantier cofinancé](#)



VOIE

- 25** **Renouvellement des composants de la voie sur la ligne du Train Jaune**
Du 26/02 au 26/04 et 30/09 au 31/10 - S9 à S17 et S40 à S44 - Fermeture de la ligne [chantier cofinancé](#)
- 27** **Régénération de la voie entre Mende et La Bastide**
Fermeture du 10/02 au 25/02 et du 30/03 au 26/05 - S7 à S8 et S14 à S21 [chantier cofinancé](#)
- 42** **Régénération de la voie entre Nîmes et Alès**
Du 18/03 au 05/04, en continu du 06/04 au 21/04 et du 22/04 au 10/05 – S12 à S19 [chantier cofinancé](#)
- 43** **Création d'une voie de communication en gare de Narbonne**
Du 04/03 au 30/11 – S10 à S48 - week-end avec coupures des circulations ferroviaires du 09/05 au 12/05
- 44** **Régénération de la voie à Montréjeau**
À partir du 26/02 au 13/12 – S9 à S50 - week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 30/03 au 01/04, du 08/05 au 12/05, du 08/11 au 11/11, du 23/11 au 24/11 et du 30/11 au 01/12 [chantier cofinancé](#)
- 45** **Renouvellement de composants de la voie entre Alès et Langogne**
Fermeture de la ligne du 10/02 au 25/02 et du 06/04 au 05/05 - S7 à S8 et S15 à S18 [chantier cofinancé](#)
- 46** **Modernisation de la voie dans le tunnel de Las Portas à Port-Vendres**
Du 21/10 au 13/12 - S43 à S50
- 47** **Modernisation de la voie en gare de Narbonne**
Du 02/04 au 29/06 - S14 à S26 - week-end avec coupure des circulations ferroviaires du 09/05 au 12/05
- 48** **Modernisation de la voie en gare de Sète**
Du 02/09 au 31/10 - S36 à S44
- 49** **Modernisation de la voie entre Cahors et Caussade à l'aide d'un train usine**
Du 29/04 au 13/07 - S18 à S28
- 50** **Modernisation de la voie entre Moissac et Castelsarrasin**
Du 11/08 au 24/10 - S32 à S43
- 51** **Modernisation de la voie entre Salses et Perpignan à l'aide d'un train usine**
Du 04/03/24 au 10/05/24 – S10 à S19
- 52** **Modernisation de la voie entre Souillac et Cahors**



DÉVELOPPEMENT (DONT PROJETS INSCRITS OU EN COURS D'INSCRIPTION AUX CONTRATS DE PLAN ETAT-RÉGION)

- 64** **Travaux principaux des Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT)**
À partir du 26/02 au 13/12 – S9 à S50 - week-ends avec coupures des circulations ferroviaires du 30/03 au 01/04, du 08/05 au 12/05, du 09/11 au 11/11, du 23/11 au 24/11 et du 30/11 au 01/12 [chantier cofinancé](#) *Sous réserve de l'obtention des autorisations environnementales requises*